

УТВЕРЖДЕНО
 Приказом от 22.02.2022 г. № 15/1-ОД
 «Об утверждении дорожной карты по введению и
 реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО»

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта
 начального общего образования и федерального государственного образовательного стандарта
 основного общего образования (ФГОС НОО и ФГОС ООО) в МАОУ СОШ № 18

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Результат	Ответственный
Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО и ФГОС ООО в МАОУ СОШ № 18	1 квартал 2022 года	План-график введения ФГОС НОО и ФГОС ООО в МАОУ СОШ № 18	Заместитель директора по УВР Завалко С.В.
Научно-методическое сопровождение введения ФГОС				
2	Создание координационной группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	I-II кварталы 2022 года	Методическое сопровождение	Директор школы Шакирова В.Н.
3	Проведение комплексного анализа готовности ОО введения ФГОС НОО и ФГОС ООО	I-II кварталы 2022 года	Информационная справка	Заместитель директора по УВР Завалко С.В.
4	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия ОО и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО И ООО в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	I-III кварталы 2022 года	Методическое сопровождение	Заместитель директора по УВР Завалко С.В.
5	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО И ООО в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО	I-II кварталы 2022 года	Методическое сопровождение	Заместитель директора по УВР Бабинцева И.В.
6	Разработка и реализации системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов ООП НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности	II кварталы 2022 года	Методическое сопровождение	Заместитель директора по УВР Завалко С.В.

7	Отбор и распространение лучших практик реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	IV квартал 2022 года	Информационная справка	Заместитель директора по УВР Бабинцева И.В.
Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС НОО и ООО				
8	Разработка (корректировка) плана-графика поэтапного повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО в связи с введением и реализацией ФГОС НОО и ФГОС ООО	I квартал 2022 года	Подготовленные педагогические и управленческие кадры	Заместитель директора по УВР Бабинцева И.В.
9	Анализ кадрового состава: ОО для постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	I-II кварталы 2022 года	Аналитическая справка	Заместитель директора по УВР Бабинцева И.В.
10	Проведение диагностических образовательных потребностей и профессиональных дефицитов педагогических работников в условиях перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	I-II кварталы 2022 года	Аналитическая справка	Заместитель директора по УВР Бабинцева И.В.
Информационное обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО				
11	Информирование общественности через СМИ о ходе введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	III квартал 2022 года	Обеспечение условий открытости и доступности информации о ходе изменений в образовательном процессе в условиях введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	Заместитель директора по УВР Бабинцева И.В., заместитель директора по УВР Завалко С.В.
12	Ведение раздела на сайте школы	IV квартал 2022 года	Систематическое обновление информации на сайте школы	Заместитель директора по УВР Бабинцева И.В., заместитель директора по УВР Завалко С.В.
Создание материально-технических условий реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО				
13	Разработка и реализация комплекса мероприятий по обеспечению условий реализации ООП ФГОС НОО и ООО в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО	IV квартал 2022 года	Методическое сопровождение	Заместитель директора по УВР Бабинцева И.В., заместитель директора по УВР Завалко С.В.